



Infos Travaux n°3 – septembre 2025

L'été touche à sa fin. Les études se sont poursuivies mais plus tranquillement !



La société Géotech est venue faire des petits trous, encore des petits trous et toujours des petits trous sur le terrain.

Ces sondages permettent de connaître la nature du sol et de donc de dimensionner les futures fondations des deux constructions



Enedis est intervenu durant le mois d'août et réalisé son branchement depuis le poteau (à droite sur la photo) jusqu'au coffret (à gauche et toujours sur la photo !)

Reste à faire entre le coffret et l'étable !

A suivre !

La société Menuiserie service est intervenue le 14 août réparé la fenêtre et le store qui ont été dégradés lors de la tentative d'intrusion.



Coté études



Début juillet, Marie, François et Thomas ont participé à une réunion avec le cabinet Pierson, le bureau d'études thermiques ACCENTA et le bureau de contrôle SOCOTEC.

Cette réunion a permis de bien définir la zone « public » de la zone « dodo », d'affiner les futurs usages (du moins comment on pense fonctionner, ...)

Cela influe aussi sur la réglementation « incendie » qui s'applique tout comme pour l'accessibilité ! Idem sur le choix des matériaux

Toutes ces questions (et les réponses qui en découlent) doivent permettre au cabinet d'affiner ses études et de préparer



Il a été « déposé en ligne » le 18 juillet en mairie. Fini les demandes papiers. Le permis est en cours d'instruction au 22 septembre. Une réponse (favorable de préférence) est attendue courant octobre.

Cela permet aussi de se mettre à la recherche de financements publics (commune, communauté de communes, conseil départemental, etc ...)

En attendant, l'architecte est en train de rédiger le DCE (documents de consultation des entreprises).

Appel d'offres avant la fin de l'année et démarrage des travaux en janvier 2026 !

Bref ça avance bien !!!!