



Infos Travaux n°4 – janvier 2026

L'automne a été plutôt calme.



Les études de sols et thermiques ont été prises en compte dans le projet.

Un électricien et un chauffagiste ont été sollicités pour remettre l'électricité suite aux travaux du nouveau branchement ainsi que le chauffage (et également l'eau chaude!).

La société I TERRA est intervenue pour réaliser un nouveau branchement de gaz. Suite aux travaux de démolition, on ne sait pas quel est l'état du tuyau de gaz !

Une rencontre a eu lieu en décembre avec Mme le Maire de Vendevre pour faire un point sur l'avancement du projet et aborder la question des subventions (communales, intercommunale et départementale). Ça tombe bien Mme le Maire est aussi présidente de la communauté de communes et conseillère départementale.

Coté études

La mairie a accordé le permis de construire le 16 octobre 2025.

Le cabinet d'architecte a pu affiner le DCE (dossier de consultation des entreprises). Il a lancé en décembre l'appel d'offres auprès d'artisans et d'entreprises. La remise des offres est fixée pour fin janvier. Courant février, le cabinet analysera les offres et fera sa proposition de candidats à retenir.



Bref ça avance sûrement !!!!